PROJETO COMUNIDADE SEGURA
GESTOR: OSWALDO D´ALBUQUERQUE LIMA NETO

Não iniciada | No prazo e em andamento | Atrasada | Concluída | **P - Previsto** | **R - Realizado**

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESP.	STATUS		2011										2012												2013										
					mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	**Planejamento do Projeto**	Etapa de planejamento e definição das diretrizes de gestão do projeto, com definição de escopo, cronograma, estabeelecimento da equipe executiva e recursos econômicos e financeiros necessários.																																			
1.1	Planejamento do Projeto	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.2	Definir escopo	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.3	Definir cronograma	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.4	Elaboração da Carta do Projeto	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.5	Definir e alocar recursos	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.6	Aprovar orçamento	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.7	Gestão do Projeto	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.15	Realizar reuniões com equipe do projeto	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
1.16	Elaborar informes e notícias sobre o projeto	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2	**Sistemática de Inteligência e Compartilhamento das Informações Criminais**	Identificação junto aos demais Ministérios Públicos de experiências e iniciativas semelhantes, para facilitar a sistematização proposta no Projeto																																			
2.1	Buscar junto aos demais MPs e Poder Judiciário experiências consolidadas	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.2	Elaborar proposta do Sistema de Inteligência e compartilhamento das informações criminais juntamente	Alessandra e DIRTI	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.3	Apresentar a Proposta do Sistema para a Administração Superior	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.4	Apresentar a Proposta do Sistema para os demais membros	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.5	Publicar Ato de estabelecimento e funcionamento do Sistema no âmbito do MP-AC	PGJ	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.6	Treinar e equipe da CoordCrim para utilização do Sistema	DIRTI	*Concluída*	P																																	
				R																																	
2.7	Implantar e avaliar a utilização do Sistema no Âmbito do MP-AC	DIRTI e CoordCrim	*Concluída*	P																																	
				R																																	
3	**Mutirão dos Processos de Crimes Violentos**	Iniciativa para a formação de uma sistemática de identificação, análise e julgamento dos casos que envolvem crimes violentos																																			
3.1	Realizar encontro com parcerios para apresentar proposta do Projeto e estabelecer parcerias. Foi realizada reunião com o presidente do TJ a fim de realizar um Termo de Cooperação Técnica	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
3.2	Firmar instrumento de parceria. Foram assinados os Termos de Cooperação Técnina nº 23 e 24/2010 entre o MPAC e o TJAC.	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESP.	STATUS		2011										2012												2013										
					mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
3.3	Elaborar formulário para coleta das informações	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
3.4	Definir uma marcação especifica para os processos identificados no Mutirão	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
3.5	Reproduzir a marcação estabelecida para utilização no momento da realização do Mutirão	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4	**Oficina de orientação para Promotores Criminais**	Atividade essencial para o envolvimento das Promotoias Criminais que estarão diretamente envolvidas no levantamento, na triagem e seleção dos processos de crimes violentos																																			
4.1	Agendar local e data	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.2	Definir a logística necessária ao evento	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.3	Definir equipe de apoio	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.4	Providenciar a logística necessária ao evento	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.5	Divulgar evento entre membros e servidores	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.6	Realizar o evento	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.5	Elaborar memória do evento	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
4.6	Encaminhar demandas advindas do evento	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5	**Execução do Mutirão**	Atividade de realização do Mutirão, envolvendo Promotorias Criminais e fluxo para identificação e priorização dos processos																																			
5.1	Definir agenda de visita às Varas Criminais por Regional	Dr. Oswaldo	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.2	Divulgar agenda aos Promotores e Varas Criminais	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.3	Providenciar a logística necessário à equipe de execução da atividade	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.4	Emitir o Relatório para conferência dos processos nas Varas e Comarcas	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.5	Realizar visita às Varas e Comarcas para levantar cada processo. Não foi necessário visto que o SAJ já nos deu as informações necessárias.	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.6	Aplicar a marcação nos processos identificados (Autor de Crime Violento)	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.7	Listar no Relatório os processos identificados	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.8	Enviar o Relatório à CoordCrim	Promotorias	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.9	Analisar e compilar as informações coletadas em Relatórios de Agrupamento do histórico dos autores por Vara Criminal	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	
5.10	Definir a lista de priorização dos processos pela gravidade do crime. Foi definido que serão priorizados os crimes de roubo e latrocinio em que os autores	Alessandra	*Concluída*	P																																	
				R																																	

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESP.	STATUS		2011										2012												2013										
					mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
6	**Etapa de Intervação para Garantir o Julgamento dos Processos Identificados**	Essa ação visa articular junto ao TJ a priorização do processos do Mutirão																																			
6.1	Realizar contato com os juízes para o efetivo julgamento dos processos priorizados	Dr. Oswaldo	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
6.2	Realizar visita às Varas e Comarcas para levantar cada processo	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
6.3	Acompanhar o efetivo julgamento dos processos priorizados	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
7	**Sistemática para Agrupamento dos Processos de Crimes Violentos**	Objetiva estabelecer uma sistemática de acompanhamento das etapas do projeto para estabelecer um padrão e fluxo da atividade																																			
7.1	Elaborar recomendação informando a necessidade de adotar a consulta prévia na CoordCrim para garantir a reunião do histórico do envolvido no processo.	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
7.2	Expedir recomendação aos Promotores para que priorizem o andamento dos feitos relacionados ao mutirão	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
7.3	Realizar acompanhamento periódico junto aos Promotores para monitorar o cumprimento da recomendação	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
7.4	Relatar o cumprimento por Comarca	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
7.5	Realizar melhorias a partir do levantamento feito e dos encaminhamentos recebidos	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
8	**Núcleo de Atendimento Terapêutico**	Estabelecer procedimento para atendimentos terapêuticos de vítimas e acusados, que se enquadrem na situação de dependentes químicos																																			
8.1	Agendar audiência com Secretária da SENASP (Regina Mink) para pleitear a aprovação do plano de trabalho da proposta de implantação do Núcleo de atendimento terapêutico	Dr. Oswaldo	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
8.2	Elaborar Plano de Trabalho do Núcleo de Atendimento Terapêutico para inserção no SICONV - emenda	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
8.3	Realizar as licitações para a contratação dos serviços e aquisição dos equipamentos do Núcleo do MP	Dir. Administração	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
8.4	Realizar o atendimento terapêutico	Equipe do Núcleo	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
9	**Organização de bancos de dados e software para análise criminal**	Desenvolver fluxo e organização de base de dados para análise eficiente das informações de criminalidade no âmbito do MPAC																																			
9.1	Realizar em parceria com o NAT a disponibilidade e organização de bancos de dados e software para análise criminal	Dr. Oswaldo	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
9.2	Capacitar a equipe em análise criminal	NAT	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
9.3	Elaborar mapas de alta incidência de criminalidade em Rio Branco através do NAT	NAT	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
9.4	Elaborar um modelo tabular com as variáveis criminais que serão alimentadas e monitoradas pela equipe do	NAT	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESP.	STATUS		2011										2012												2013										
					mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
10	**Atividades Integradas nos bairros, envolvendo estabelecimentos de ensino**	Desenvolver atividades integradas com parceiros institucionais para a prevenção e repressão da criminalidade																																			
10.1	Realizar operações integradas de repressão à criminalidade em locais de maior incidência de criminalidade	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.2	Adquirir kit multimidia para as atividades educativas nos bairros e escolas	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.3	Elaborar revista, cartaz, folder e vídeo educativos do projeto comunidade segura para utilização nas atividades educativas do MP	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.4	Realizar audiências Publicas nos locais de maior incidência de criminalidade para definir ações de prevenção e repressão		*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.5	Elaborar calendário de atividade do Escola Segura inserindo as atividades dos demais órgãos ministeriais que tenham ações correlatas		*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.6	Realizar 1 seminário estadual sobre crime e criminalidade		*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.7	Realizar levantamento dos inqueritos policias por regional de Rio Branco		*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
10.8	Articular junto às Promotorias e Coordenadoria para a realização de atividades diretamente junto a Comunidade - palestras, visitas, capacitações de curta duração	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
11	**Monitoramento e avaliação do projeto**	Fazer as correções de rumo/adaptações no decorrer da execução do projeto e avaliar os resultados																																			
11.1	Realizar reuniões regulares de acompanhamento das ações do projeto	Equipe do Projetp	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	
11.2	Avaliar os resultados do projeto	Equipe do Projeto	*Concluída*	**P**																																	
				R																																	